
튀니지 전자조달 시스템 시범구축 사업평가

국가/지역  

기간/예산

투 입 요 소

효과성

영향력

지속가능성

기간/예산

평 가 유 형

평 가 기 관

평 가 목 적

평 가 결 과

튀니지/북아프리카

2011-2013/570만불

시스템 기자재 지원 및 시스템 개발, 

전자조달 마스터플랜 수립, 전문가 파견, 

초청 연수, 현지 유지보수 계약, 사업관리 

및 홍보 제공

사업 전후 일일 평균 이용자 수에는 어떠한 변화가 있었는가?

시스템 구축 이후 연간 처리된 조달 업무의 품질은 어떠한가?

수원국 전략에 중장기적으로 기여한 부분은 무엇인가?

제공된 산출물이 지속적으로 활용되고 있는가?

사업 결과물의 지속가능한 운영을 위한 조직, 인력, 예산을 갖추고 있는가?  

2018.5.23.-2019.1.22./1억원

사후평가

국민대/한국조달연구원

(책임 : 김병준 교수)

과정/성과 평가, 유사사업 교훈 도출

성공적(13점/16점)

대상사업 개요

주요 평가 질문

성과 및 교훈

평가 개요
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공공조달 개혁 

긍정적 파급효과

‘열린정부파트너십(OGP) 

공공서비스 개선 지역상’ 

수상(2015.10.) 

공공조달령(총리령) 

통해 2018년 9월 이후

중앙행정기관 

TUNEPS(전자조달 시스템)

이용 의무화

전자조달 사용기관 급증

(’14년 210개 -> ’17년 745개) 

교
훈

인증관리 국가기관과

협업 난관

시스템 구축과 함께

법/제도 및 장애요인 고려

E-Catalogue & 

E-Shopping mall 

기능 포함 부적절

적정 기술/시스템

 중요성

시스템 관리부서

인센티브 부재,
 

주기적 모니터링 등

지속가능성 저해요인 상존
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평가결과 요약

적절성

● (법/제도적 뒷받침) 구축된 전자조달시스템(TUNEPS), 대표적인 튀니지 전자정부 성공사례로 자리매김

     -  전자정부 추진을 위한 국가 계획과 부패 청산을 위한 튀니지 정부의 최상위 정책 및 계획 연계로 TUNEPS 

시스템의 정착과 확산이 구체적 정부 과제로 제시됨 

     - 2018.9월 이후 중앙행정기관 전자조달 의무화 법령 공포

● (기획상의 한계) 정보시스템 중심 구축, 마스터플랜 및 법제도적 지원 상대적으로 미흡

     -  수원국의 추가 요청 및 사후관리에 따른 법제도 컨설팅을 실시했으나 전자조달 민원 및 분쟁 사례 등 조달법 

제도에 영향 미친 내용이 충분히 전달되지 못한 한계

 

효율성

●  (자원배분의 효율성) 튀니지 최초 조달 시스템 시범구축 사업으로, 전자조달에 부합하는 시스템 설계가 제시됨. 

그러나 수원국 전자조달 이해관계 기관 간 조율에는 한계 노정

●  (시스템 운영의 효율성) 기존 오프라인조달 방식 대상 단순 자동화로 시스템 용량상의 과부화(첨부파일 업로드 

시) 및 이중 업무 등의 비효율이 관찰됨

●  (투입 대비 산출 효율성) 수행처리 기간 기록 및 1인당 수행 처리 건수 변화에 대한 데이터가 부재하여 명확한 

성과 평가 어려움

효과성

●  (시스템 활용 효과) 전반적 활용 우수하나,  PKI(인증) 시스템 관련 사업종료 당시 제공된 Active-X의 플러그인 

방식 공인인증서 활용이 불가능해지며 효과성에 부정적 영향

●  (이용자 수 변화) 2014년부터 2018년 7월 5일까지 누적 사용자 등록 비율은 공공조달 전체 대비 사용기관 

32.27%, 공급업체 52.77% 증가, 연도별로 사용기관 등록 수는 급속한 증가를 보이나, 전년 대비 증가율에 있

어 차이 보임

     - 사용기관(207.14%~) → 562.07%(2017)) / 공급업체(120.22%(2016) → 108.79%(2017))

●  (적정기술) Help Desk 구축을 통해 적절한 기술적, 관리적 대응을 해결하고 있으나 인증 및 전자지불

(e-payment) 문제로 전자 계약 미처리 → 패키지형 시스템 사업 시 적정기술의  중요성 고려 필요

영향력

●  (법제도상의 영향력) 법, 제도를 통해 조달프로세스의 전자화 근거 및 공공기관의 조달시스템 이용 확산 토대 마련

     -  2018년 9월, TUNEPS 이용 의무화 및 2019년 9월 이후 지방정부의 전자조달 의무화 법령 도입 예정으로 사

업 성과 확산에 중요 전기 마련 기대

 

지속가능성

●  (법/제도적 지속가능성) 공공조달에 있어 전자조달 의무화가 법규로 제정(Decret n.2014-416)되면서 사업 지

속가능성 확보. 다만, 실효적인 규율을 강제하는 지속적 개선 노력은 필요

●  (조직/예산상의 지속가능성) TUNEPS는 공공조달최고위원회(HAICOP)의 한 부서로, 총리실 산하의 상설위원

회임. 예산상으로도 총리실 단위의 TUNEPS 예산 편성 및 집행이 이루어지고 있어 제한적이고 종속적인 예산 

구조가 사업 지속가능성의 저해요인으로 작용 가능

튀니지 전자조달 시스템 시범구축 사업평가


